
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin % completado

1 PORTAL WEB DEL RMVM 114 días vie 12/02/21 mié 21/07/21 13%

2 NIVEL 1 103 días vie 12/02/21 mar 06/07/21 23%

3 Información de Participantes 2 días lun 24/05/21mar 25/05/21 0%

4 Seguimiento en la presentación 
del consumo de datos del  web 
service.

2 días lun 
24/05/21

mar 25/05/21 0%

5 Agentes 0.5 días lun 24/05/21 lun 24/05/21 0%
6 Emisores 0.5 días lun 24/05/21 lun 24/05/21 0%
7 Bolsas de Comercio 0.25 días mar 25/05/21mar 25/05/21 0%
8 Calificadoras de Riesgo 0.25 días mar 25/05/21mar 25/05/21 0%
9 Fondo de Inversión 0.5 días mar 25/05/21mar 25/05/21 0%
10 Estadísticas 103 días vie 12/02/21 mar 06/07/21 28%

11 Oferta Pública Reportes y gráficas82.5 días vie 12/02/21 mar 08/06/21 50%

12 Últimos detalles y cambios de 
años  2018,2019 y de enero a 
septiembre 2020. (Formulario 
Antiguo), respecto a títulos, 
encabezados, etc.

1.5 días vie 12/02/21 lun 15/02/21 100%

13 Incorporación a reportes y 
gráficas existentes o creación 
y publicación de la 
información de Octubre 2020 
a mayo 2021  según las base 
de datos en servidor del 
Mineco, de cargas en el nivel 3
(Formulario Informe de Monto
de la Emisión Mensual 

1.5 días lun 07/06/21 mar 08/06/21 0%

14 Fondos de Inversión - Reportes y
gráficas

82 días mié 
17/02/21

jue 10/06/21 50%

15 Actualización de información 
enviada a septiembre 2020. 
(Formulario Antiguo)

1 día mié 
17/02/21

mié 17/02/21 100%
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Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin % completado

16 Incorporación a reportes y 
gráficas existente o diseño, 
implementación y publicación 
de información de Octubre 
202 a mayo 2021  según base 
de datos en servidor Mineco, 
de cargas en el nivel 3 
(Formulario Informe de 
Contratos de Fondo de Inve

1 día jue 10/06/21 jue 10/06/21 0%

17 Crear opción Agentes 4 días jue 01/07/21mar 06/07/21 0%

18 Diseño, implementación y 
publicación de información de 
Octubre 2020 a mayo 2021  
según base de datos en 
servidor Mineco, de cargas en 
el nivel 3 (Formulario Informe 
de Volumen y Naturaleza de 
las Operaciones realizadas en 
el Merado de Valores

4 días jue 01/07/21 mar 06/07/21 0%

19 NIVEL 2 97 días jue 
25/02/21

vie 09/07/21 25%

20 Seguimiento en la presentación del
consumo de datos del  web 

2 días mié 
26/05/21

jue 27/05/21 0%

21 Emisores 0.5 días mié 
26/05/21

mié 26/05/21 0%

22 Agentes 1 día mié 
26/05/21

jue 27/05/21 0%

23 Calificadoras de Riesgo 0.5 días jue 27/05/21 jue 27/05/21 0%

24 Tablero de información 97 días jue 
25/02/21

vie 09/07/21 31%

25 Oferta Pública 74.5 días jue 
25/02/21

mié 09/06/21 50%
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26 Los reportes y las gráficas 
actuales de los años  
2018,2019 y de enero a 
septiembre 2020, archivos 
excel enviados (Formulario 
Antiguo), deben clasificarse 
para consulta por Nombre de 
la Emisión, además están 
pendientes algunos ajustes y 

1 día jue 25/02/21 jue 25/02/21 100%

27  Incorporación a reportes y 
gráficas existentes o diseño, 
implementación  y publicación
de la información 
correspondiente de Octubre 
2020 a mayo 2021  según las 
base de datos en servidor del 
Mineco, de cargas en el nivel 3
(Emisión Mensual)

1 día mar 
08/06/21

mié 09/06/21 0%

28 Fondos de Inversión 75.5 días lun 
01/03/21

lun 14/06/21 50%

29 Diseño, implementación y 
publicación de reportes y 
gráficas según los archivos 
enviados correspondientes a 
los  años 2018,2019 y los 
meses de enero a septiembre 
2020. (Formulario Antiguo).

1.5 días lun 01/03/21 mar 02/03/21 100%

30 Incorporación a reportes y 
gráficas existentes o diseño, 
implementación y publicación 
de información 
correspondiente de Octubre 
2020 a mayo 2021  según base
de datos en servidor Mineco, 
alimentada por cargas en el 
nivel 3 (Valores invertidos) 

1.5 días vie 11/06/21 lun 14/06/21 0%

31 Crear opción Agentes - Reportes 
y gráficas

3 días mié 
07/07/21

vie 09/07/21 0%
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32 Diseño, implementación y 
publicación de información del
último trimestre 2020 según 
base de datos en servidor 
MIneco, de cargas en el nivel 3
(Formulario Informe de 
Volumen y Naturaleza de las 
Operaciones realizadas en el 
Merado de Valores - 
Trimestral en

3 días mié 
07/07/21

vie 09/07/21 0%

33 NIVEL 3 27 días mar 
15/06/21

mié 21/07/21 0%

34 Oficina Virtual 27 días mar 
15/06/21

mié 21/07/21 0%

35 Agentes Administradores de 
Fondos de Inversión

4 días mar 
15/06/21

vie 18/06/21 0%

36 Informe de Contratos de 
Fondo de Inversión -Mensual- 
Valores en que fueron 
invertidos los recursos de los 
Fondos de Inversión 

2 días mar 
15/06/21

mié 16/06/21 0%

37 Informe  de Volumen y 
Naturaleza de las Operaciones 
realizadas en el Merado de 
Valores - Trimestral.

2 días jue 17/06/21 vie 18/06/21 0%

38 Agentes de Bolsa y Agentes de 
Valores

4 días lun 
12/07/21

jue 15/07/21 0%

39 Informe  de Volumen y 
Naturaleza de las Operaciones 
realizadas en el Merado de 
Valores - Trimestral. 

4 días lun 12/07/21 jue 15/07/21 0%

40 Emisores Bursátiles y 
Extrabursátiles

4 días vie 
16/07/21

mié 21/07/21 0%

41 Informe de Monto de la 
Emisión Mensual

4 días vie 16/07/21 mié 21/07/21 0%

42 Revisión General todos los niveles 
desarrollados

5 días lun 21/06/21 vie 25/06/21 0%

43 Lanzamiento portal Web 1 día lun 28/06/21 lun 28/06/21 0%
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